

Días	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	
Tareas /semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Cumplimiento
Definición del proyecto	x													100%
Manejo conceptual			x		x				x	x				100%
Construcción				x	x	x								100%
Mediciones								x	x	x				100%
Creación pagina web								x	x	x	x			100%
Creación guía didáctica								x	x	x	x			100%
Creación planificación clases								x	x	x	x			100%
Preparación presentación											x			100%
Presentación proyecto a la clase												x		100%
Presentación final													x	

Nota*: el día 7 de diciembre no hubo clases

Noviembre

Diciembre

Enero